

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CPP 002/2019

CRONOGRAMA REVISADO

As etapas da 6ª CPP estão segmentadas em datas e são apresentadas na tabela a seguir.

Tabela – Cronograma¹

Item	Nova Data Limite	Evento	Detalhamento
A	02/04/2019	Workshop	Oportunidade para a troca de experiências e debate sobre as oportunidades da CPP entre os diversos <i>stakeholders</i>
B	12/04/2019	Divulgação do Edital e liberação do SG-CPP	Disponibilização do Edital por meio do endereço eletrônico www.light.com.br/eficienciaenergetica e liberação do SG-CPP para acesso e credenciamento
C	25/04/2019	Oficina do SG-CPP	Oportunidade para esclarecimento de dúvidas no uso do SG-CPP
D	30/04/2019 (12h:00min)	Credenciamento no SG-CPP	Data limite para realização do cadastro inicial do consumidor ou do proponente no Sistema de Gestão da CPP (SG-CPP)
E	10/05/2019 (12h:00min)	Esclarecimento de Dúvidas	Data limite para envio de questionamentos referentes à CPP via SG-CPP
F	17/05/2019	Habilitação Websupply	Data limite para habilitação do proponente e subcontratadas no Sistema <i>Websupply</i>
G	27/05/2019 (12h:00min)	Envio das Propostas	Data limite para submissão de Propostas de Projetos e documentação complementar via SG-CPP
H	06/09/2019	Pré-negociação em Suprimentos (a critério da Light)	O setor de Suprimentos da Light poderá realizar uma etapa de pré-negociação com os fornecedores, não significando aprovação das referidas Propostas de Projetos na CPP
I	06/09/2019	Visitas Técnicas (a critério da Light)	Realização das visitas técnicas, a critério da Light, nas instalações do consumidor beneficiado por profissionais próprios e/ou terceiros, com a presença obrigatória do consumidor e/ou empresa proponente
J	06/09/2019	Aprovação no âmbito comercial da Light (a critério da Light)	Verificação comercial dos consumidores e empresas parceiras. Poderão ser eliminados aqueles com débitos em aberto e cadastro incompleto ou reprovado no Sistema <i>Websupply</i> da Light) e/ou com irregularidades (furto e/ou fraude) perante a concessionária
K	11/09/2019	Divulgação da pontuação preliminar da CPP	A pontuação preliminar da CPP será divulgada pela Light por meio do endereço eletrônico www.light.com.br/eficienciaenergetica e por meio do SG-CPP
L	13/09/2019 (12h:00min)	Interposição de recursos	Prazo limite para interposição de recursos, exclusivamente por meio do SG-CPP
M	30/09/2019	Divulgação final do resultado	O resultado final da CPP será divulgado pela Light por meio do endereço eletrônico www.light.com.br/eficienciaenergetica e por meio do SG-CPP

¹ Todos os horários apresentados referem-se ao de Brasília.

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CPP 002/2019

Revisão	Motivo da Revisão	Data
0	Publicação original	12/04/2019
1	Ajustes nas datas do cronograma visando adequar as contratações às atuais práticas de Governança Corporativa da LIGHT, sem impacto no processo de classificação da CPP	09/08/2019